PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

OBRA: CALÇAMENTO DE VIA URBANA EM BLOQUETE SEXTAVADO **VALOR: R$ 110.782,06** **DATA: 09/03/2020**

LOCAL: RUA CORONEL ANTÔNIO FAUSTINO - CENTRO - SERRANIA / MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1,25%	100,00%				
		R$ 1.386,91	R$ 1.386,91				
3	OBRAS VIÁRIAS	79,86%	50,00%	50,00%			
		R$ 88.469,38	R$ 44.234,69	R$ 44.234,69			
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	15,93%	50,00%	50,00%			
		R$ 17.653,11	R$ 8.826,56	R$ 8.826,56			
5	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2,95%	50,00%	50,00%			
		R$ 3.272,66	R$ 1.636,33	R$ 1.636,33			
TOTAL		**100,00%**	**50,63%**	**49,37%**			
		R$ 110.782,06	**R$ 56.084,49**	**R$ 54.697,58**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 110.782,06**

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI
Engenheira civil - CREA 49.039/D - ART 5925218

LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO
Prefeito Municipal de Serrania

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
PREFEITO MUNICIPAL
• SERRANIA - MG •