# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

**CNPJ: 18.243.261/0001-06**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO**

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG** | **VALOR DA OBRA: R$ 195.213,71** | **DATA:17/04/2025** |
| **OBRA: COBERTURA - ESCOLA MUNICIPAL ACEIR MIGUEL** | **LOCAL: RUA DR PLINIO COUTINHO, 60, CENTRO, SERRANIA-MG** | **PRAZO DA OBRA: 03 meses** |

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | Físico % | 1,87% | 35,00% | 35,00% | 30,00% | | | |
| | | Financeiro | 3.649,16 | 1.277,21 | 1.277,21 | 1.094,75 | | | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 4,33% | 80,00% | 10,00% | 10,00% | | | |
| | | Financeiro | 8.448,10 | 6.758,48 | 844,81 | 844,81 | | | |
| 3 | FUNDAÇÃO - ESTACAS | Físico % | 4,39% | 100,00% | | | | | |
| | | Financeiro | 8.568,47 | 8.568,47 | - | - | | | |
| 4 | FUNDAÇÃO - BLOCOS | Físico % | 1,76% | 100,00% | | | | | |
| | | Financeiro | 3.439,44 | 3.439,44 | - | - | | | |
| 5 | FUNDAÇÃO - BALDRAME | Físico % | 3,89% | 100,00% | | | | | |
| | | Financeiro | 7.601,02 | 7.601,02 | - | - | | | |
| 6 | PISO | Físico % | 12,47% | 10,00% | 90,00% | | | | |
| | | Financeiro | 24.341,53 | 2.434,15 | 21.907,38 | - | | | |
| 7 | ESTRUTURA METÁLICA | Físico % | 55,55% | 10,00% | 60,00% | 30,00% | | | |
| | | Financeiro | 108.437,58 | 10.843,76 | 65.062,55 | 32.531,27 | | | |
| 8 | DRENAGEM | Físico % | 7,67% | 90,00% | | 10,00% | | | |
| | | Financeiro | 14.979,22 | 13.481,30 | | 1.497,92 | | | |
| 9 | BANCO/DEGRAU - | Físico % | 1,17% | | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | Financeiro | 2.286,44 | | 1.143,22 | 1.143,22 | | | |
| 10 | ELÉTRICO | Físico % | 6,90% | | | | | | |
| | | Financeiro | 13.462,75 | - | - | 100,00 | | | |
| **TOTAL** | | **Físico %** | **100,00%** | **20,96%** | **45,64%** | **17,71%** | | | |
| | | **Financeiro** | **R$ 195.213,71** | **R$ 40.922,53** | **R$ 89.091,94** | **R$ 34.570,83** | | | |

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/D-MG

Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno - Prefeito Municipal

**Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.**