CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1066154	889108	Prefeitura Municipal de Serrania	Recapeamento asfáltico	Recapeamento Bairro São Pedro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	248.300,00	% Período:	52,37%	47,63%										
1.1.	Serviços preliminares	815,48	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CBU	246.257,73	% Período:	52,47%	47,53%										
1.3.	Sinalização viária (faixa de pedestre, linhas de	1.226,79	% Período:		100,00%										

Total: R$ 248.300,00

Período:	%:	52,37%	47,63%												
	Repasse:	125.035,64	113.714,36												
	Contrapartida:	5.001,43	4.548,57												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**130.037,07**	**118.262,93**												
Acumulado:	%:	52,37%	100,00%												
	Repasse:	125.035,64	238.750,00												
	Contrapartida:	5.001,43	9.550,00												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**130.037,07**	**248.300,00**												

Serrania
Local

quarta-feira, 11 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Maria Figueiredo Barboni
CREA/CAU: 49039/D
ART/RRT:

PMv3.0.4