CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1080879-68	923307/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	RECAPEAMENTO ASFPALTICO EM DIVERSAS RUAS	RECAPEAMENTO ASFPALTICO EM DIVERSAS RUAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/22	2 09/22	3 10/22	4 11/22	5 12/22	6 01/23	7 02/23	8 03/23	9 04/23	10 05/23	11 06/23	12 07/23
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	**500.348,17**	% Período:	72,72%	27,28%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.127,61	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	492.391,44	% Período:	73,67%	26,33%										
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA(Faixa de pedestre, lin	6.829,12	% Período:		100,00%										

Total: R$ 500.348,17

Período:	%:	72,72%	27,28%												
	Repasse:	349.874,58	131.229,42												
	Contrapartida:	13.994,99	5.249,18												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**363.869,57**	**136.478,60**												
Acumulado:	%:	72,72%	100,00%												
	Repasse:	349.874,58	481.104,00												
	Contrapartida:	13.994,99	19.244,17												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**363.869,57**	**500.348,17**												

SERRANIA - MG
Local

quinta-feira, 3 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
CREA/CAU: 240413/D-MG
ART/RRT: