PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania-MG		**VALOR :** R$ 43.900,20		**DATA:** 23/05/2024	
OBRA: Projeto do Trevo do Distrito Industrial 2		**LOCAL:** Serrania-MG		**PRAZO DO SERVIÇO: 6**0 dias	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
1	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E APROVAÇÃO	Físico %	100,00%	40,00%	60,00%
		Financeiro	R$ 43.900,20	R$ 17.560,08	R$ 26.340,12
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**40,00%**	**60,00%**
		Financeiro	**R$ 43.900,20**	**R$ 17.560,08**	**R$ 26.340,12**

Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.