GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV
Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal / Diretoria Técnica de Projetos - DTP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 153.428,23**	**DATA: 01/2022**
OBRA: Recapeamento asfáltico de vias públicas	**LOCAL: Rua Milton dos Reis Souto, Rua Edvard Giovanini, Rua Lucas Moreira de Castilho e Rua Durval Miguel.**	**PRAZO DA OBRA: 60 dias**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,89%	100,00%					
			Financeiro	R$ 1.363,28	R$ 1.363,28					
2	OBR-001	DRENAGEM SUPERFICIAL - SARJETAS	Físico %	36,18%		100,00%				
			Financeiro	R$ 55.506,30		R$ 55.506,30				
3	OBR-001	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Físico %	60,72%	100,00%					
			Financeiro	R$ 93.164,71	R$ 93.164,71					
4	OBR-001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	1,76%		100,00%				
			Financeiro	R$ 2.707,49		R$ 2.707,49				
5	RO-0001	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	0,45%		100,00%				
			Financeiro	R$ 686,45		R$ 686,45				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**61,61%**	**38,39%**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
			Financeiro	**R$ 153.428,23**	**R$ 94.527,99**	**R$ 58.900,24**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**

Engenheiro Responsável:

D / MG
CREA

Carimbo e assinatura do prefeito(a)

Observações: Itens não executados

Itens executados

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG - Cep: 31630-901

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI:41995449687

Assinado de forma digital por ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI:41995449687
Dados: 2022.01.27 09:42:15 -03'00'

LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO:88925420600

Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO:88925420600
Dados: 2022.01.27 11:00:01 -03'00'