PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania-MG	**VALOR DA OBRA:** R$ 376.348,05	**DATA:** 17/02/2023
OBRA: Vestiário Campo Society Antônio Bráz	**LOCAL:** Rua Coronel Antônio Faustino - Serrania-MG	**PRAZO DA OBRA:** 06 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,88%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		Financeiro	10.849,45	1.807,52	1.807,52	1.807,52	1.807,52	1.807,52	1.811,86
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,60%	41,65%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%
		Financeiro	6.018,64	2.506,76	702,38	702,38	702,38	702,38	702,38
3	FUNDAÇÃO - ESTACAS	Físico %	2,87%	100,00%					
		Financeiro	10.817,15	10.817,15	-	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO - BLOCOS	Físico %	1,30%	100,00%					
		Financeiro	4.905,91	4.905,91	-	-	-	-	-
5	FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES	Físico %	4,35%	100,00%					
		Financeiro	16.372,29	16.372,29	-	-	-	-	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	1,07%	23,31%		76,69%			
		Financeiro	4.034,05	940,34	-	3.093,71	-	-	-
7	SUPRAESTRUTURA - PILARES	Físico %	4,51%	30,00%	70,00%				
		Financeiro	16.989,84	5.096,95	11.892,89	-	-	-	-
8	SUPRAESTRUTURA - VIGAS	Físico %	4,43%		100,00%				
		Financeiro	16.672,40	-	16.672,40	-	-	-	-
9	SUPRAESTRUTURA - LAJES	Físico %	10,37%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	39.037,00	-	19.518,50	19.518,50	-	-	-
10	SUPRAESTRUTURA - PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	Físico %	1,42%			90,00%	10,00%		
		Financeiro	5.349,22	-	-	4.814,30	534,92	-	-
11	SUPRAESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS	Físico %	1,44%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	5.423,29	-	2.711,65	2.711,65	-	-	-
12	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Físico %	6,70%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	25.225,13	-	-	12.612,57	12.612,57	-	-
13	ALVENARIA	Físico %	7,35%		50,00%	40,00%	10,00%		
		Financeiro	27.652,37	-	13.826,19	11.060,95	2.765,24	-	-
14	ESQUADRIAS	Físico %	6,38%				20,00%	80,00%	
		Financeiro	24.023,32	-	-	-	4.804,66	19.218,66	-
15	PAREDE	Físico %	5,30%		50,00%	40,00%	10,00%		
		Financeiro	19.938,29	-	9.969,15	7.975,32	1.993,83	-	-
16	TETO	Físico %	1,49%				100,00%		
		Financeiro	5.596,28	-	-	-	5.596,28	-	-
17	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO	Físico %	6,47%				80,00%	20,00%	
		Financeiro	24.354,22	-	-	-	19.483,38	4.870,84	-
18	SOLEIRAS E PEITORIS	Físico %	1,13%				80,00%	20,00%	
		Financeiro	4.248,62	-	-	-	3.398,90	849,72	-
19	BANCADAS	Físico %	1,36%				20,00%	80,00%	
		Financeiro	5.111,50	-	-	-	1.022,30	4.089,20	-
20	DIVISÓRIAS	Físico %	2,42%				20,00%	80,00%	
		Financeiro	9.107,35	-	-	-	1.821,47	7.285,88	-
21	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS	Físico %	1,39%					20,00%	80,00%
		Financeiro	5.214,86	-	-	-	-	1.042,97	4.171,89
22	PINTURA DE PAREDES INTERNAS	Físico %	0,29%					20,00%	80,00%
		Financeiro	1.088,20	-	-	-	-	217,64	870,56
23	PINTURA DE TETO	Físico %	0,68%					20,00%	80,00%
		Financeiro	2.547,81	-	-	-	-	509,56	2.038,25
24	PISOS INTERNOS	Físico %	7,88%			20,00%	20,00%	60,00%	
		Financeiro	29.661,28	-	-	5.932,26	5.932,26	17.796,77	-
25	PISOS EXTERNOS	Físico %	0,08%				20,00%	80,00%	
		Financeiro	310,98	-	-	-	62,20	248,78	-
26	ELÉTRICA - QUADROS, CAIXAS E DUTOS	Físico %	2,12%	78,13%		21,87%			
		Financeiro	7.979,21	6.234,16	-	1.745,05	-	-	-
27	ELÉTRICA - DISJUNTORES E PONTOS ELÉTRICOS	Físico %	0,66%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	2.480,76	-	-	1.240,38	1.240,38	-	-
28	ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	Físico %	0,48%						100,00%
		Financeiro	1.797,13	-	-	-	-	-	1.797,13
29	ELÉTRICA - CABOS	Físico %	1,59%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	5.997,18	-	-	-	2.998,59	2.998,59	-
30	HIDROSSANITÁRIOS - ACESSÓRIOS	Físico %	1,28%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	4.828,58	-	-	2.414,29	2.414,29	-	-
31	HIDROSSANITÁRIOS - TUBULAÇÃO	Físico %	0,64%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	2.411,59	-	1.205,80	1.205,80	-	-	-
32	HIDROSSANITÁRIOS - CONEXÕES	Físico %	0,41%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	1.536,85	-	-	768,43	768,43	-	-
33	ESGOTO - CAIXAS E RALOS	Físico %	0,54%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	2.045,70	1.022,85	1.022,85	-	-	-	-
34	ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES	Físico %	1,33%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	5.003,90	-	2.501,95	2.501,95	-	-	-
35	ESGOTO - ACESSÓRIOS	Físico %	0,11%					50,00%	50,00%
		Financeiro	418,89	-	-	-	-	209,45	209,45
36	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	4,32%						100,00%
		Financeiro	16.253,40	-	-	-	-	-	16.253,40
37	ACESSÓRIOS	Físico %	1,34%					100,00%	
		Financeiro	5.045,41	-	-	-	-	5.045,41	-
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**13,21%**	**21,74%**	**21,28%**	**18,59%**	**17,77%**	**7,40%**
		Financeiro	**R$ 376.348,05**	**R$ 49.703,93**	**R$ 81.831,25**	**R$ 80.105,03**	**R$ 69.959,57**	**R$ 66.893,37**	**R$ 27.854,90**

Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.