CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1069990-61	897002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRAI	CRAS	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/20	2 10/20	3 11/20	4 12/20	5 01/21	6 02/21	7 03/21	8 04/21	9 05/21	10 06/21	11 07/21	12 08/21
1.	**CONSTRUÇÃO CRAS**	**473.751,28**	% Período:	9,37%	15,96%	26,21%	24,08%	12,28%	12,10%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.991,75	% Período:						100,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.101,76	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO - ESTACAS STRAUSS	38.298,50	% Período:	100,00%											
1.5.	FUNDAÇÃO - BLOCOS DE COROAMENTO	10.800,00	% Período:		100,00%										
1.6.	FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME	19.905,87	% Período:		100,00%										
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.271,42	% Período:				100,00%								
1.8.	SUPRAESTRUTURA - PILARES	15.267,68	% Período:		100,00%										
1.9.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS	19.158,68	% Período:		100,00%										
1.10.	SUPRAESTRUTURA - LAJES	33.191,46	% Período:			100,00%									
1.11.	SUPRAESTRUTURA - PLATIBANDA E CAIX/	10.471,45	% Período:		100,00%										
1.12.	VERGAS E CONTRAVERGA	4.475,16	% Período:			100,00%									
1.13.	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	42.414,25	% Período:			100,00%									
1.14.	ALVENARIA	35.990,42	% Período:			100,00%									
1.15.	ESQUADRIAS	23.353,17	% Período:				100,00%								
1.16.	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	24.706,01	% Período:				100,00%								
1.17.	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO	7.371,17	% Período:				100,00%								
1.18.	REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO	6.096,28	% Período:				100,00%								
1.19.	PEITORIS	3.906,12	% Período:				100,00%								
1.20.	BANCADA	2.068,99	% Período:				100,00%								
1.21.	DIVISORIA	1.814,29	% Período:					100,00%							
1.22.	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS	3.154,03	% Período:					100,00%							
1.23.	PINTURA DE PAREDES INTERNAS	4.103,21	% Período:					100,00%							
1.24.	PINTURA DE TETO	3.602,43	% Período:					100,00%							

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1069990-61	897002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRAI	CRAS	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/20	2 10/20	3 11/20	4 12/20	5 01/21	6 02/21	7 03/21	8 04/21	9 05/21	10 06/21	11 07/21	12 08/21
1.25.	PINTURA DE ESQUADRIAS	544,08	% Período:					100,00%							
1.26.	PISOS	15.024,97	% Período:				100,00%								
1.27.	PISOS EXTERNOS E OUTROS	19.582,34	% Período:					100,00%							
1.28.	ELETRICA - QUADROS, CAIXAS E DUTOS	3.389,62	% Período:			100,00%									
1.29.	ELÉTRICA - DISJUNTORES E PTOS. ELETR	4.213,17	% Período:					100,00%							
1.30.	ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	3.575,76	% Período:						100,00%						
1.31.	ELÉTRICA - CABOS	1.706,35	% Período:			100,00%									
1.32.	SPDA	19.987,20	% Período:				100,00%								
1.33.	TELEFONIA	3.149,32	% Período:				100,00%								
1.34.	ÁGUA FRIA	2.980,85	% Período:			100,00%									
1.35.	ESGOTO	4.150,74	% Período:				100,00%								
1.36.	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	10.301,07	% Período:					100,00%							
1.37.	DRENAGEM	10.883,60	% Período:					100,00%							
1.38.	INSTALAÇÕES DE GÁS	58,64	% Período:						100,00%						
1.39.	INCENDIO - SINALIZAÇÃO E SALVAMENTO	636,14	% Período:						100,00%						
1.40.	INCENDIO - EXTINTORES	382,00	% Período:						100,00%						
1.41.	INCENDIO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	516,79	% Período:						100,00%						
1.42.	SERVIÇOES COMPLEMENTARES	21.632,73	% Período:						100,00%						
1.43.	FECHAMENTO ÁREA EXTERNA	20.521,81	% Período:						100,00%						

Total: R$ 473.751,28

		1 09/20	2 10/20	3 11/20	4 12/20	5 01/21	6 02/21	7 03/21	8 04/21	9 05/21	10 06/21	11 07/21	12 08/21
Período:	%:	9,37%	15,96%	26,21%	24,08%	12,28%	12,10%						
	Repasse:	35.801,27	60.961,54	100.104,38	91.990,50	46.926,99	46.215,32						
	Contrapartida:	8.598,99	14.642,14	24.043,73	22.094,89	11.271,23	11.100,30						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**44.400,26**	**75.603,68**	**124.148,11**	**114.085,39**	**58.198,22**	**57.315,62**						
Acumulado:	%:	9,37%	25,33%	51,54%	75,62%	87,90%	100,00%						
	Repasse:	35.801,27	96.762,81	196.867,19	288.857,69	335.784,68	382.000,00						
	Contrapartida:	8.598,99	23.241,13	47.284,86	69.379,75	80.650,98	91.751,28						

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1069990-61	897002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	CRAS	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	**44.400,26**	**120.003,94**	**244.152,05**	**358.237,44**	**416.435,66**	**473.751,28**						

SERRANIA - MG
Local

quarta-feira, 17 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Ferreira Costa
CREA/CAU: A152051-2
ART/RRT: 9486147