PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA. Extrato 4º Termo Aditivo ao contrato nº 0140/2022. P. L. n.º 67/2022. C.C.n.º 01/2022. Objeto: contratação de empresa especializada de engenharia para a execução indireta de obras de qualificação viária para infraestrutura urbana, pavimentação e extensão de rede da rua Santos no município de Serrania. Empresa: Alternativa Construções Elétricas Ltda EPP, CNPJ sob o nº. 02.236.919/0001-04. Prorroga a vigência do Contrato em epígrafe para o dia 06 de Junho de 2025, modificando a cláusula "sexta" do Contrato. O Contrato n° 0140/2022 passa a vigorar com a reprogramação de planilha, conforme anexo único a este Termo. Com a reprogramação constante, a planilha orçamentária passa a ter o valor reprogramado de R$ 1.035.277,02 (um milhão, trinta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e dois centavos). Serrania, 21 de Junho de 2024. Luiz Gonzaga Ribeiro Neto Prefeito Municipal.