CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1052898-23	866359/2018	Prefeitura Municipal de Serrania	Reforma da Praça Cel. Antônio Barbosa	Reforma da Praça Cel. Antônio Barbosa

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/19	2 03/19	3 04/19	4 05/19	5 06/19	6 07/19	7 08/19	8 09/19	9 10/19	10 11/19	11 12/19	12 01/20
1.	PRAÇA	420.029,32	% Período:	20,06%	16,55%	15,61%	17,12%	11,09%	19,57%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.849,27	% Período:	100,00%											
1.2.	CORETO	49.552,97	% Período:	12,39%	41,45%	27,08%	15,99%		3,08%						
1.3.	PONTO DE TAXI	45.209,69	% Período:	18,31%	25,15%	42,67%	12,10%		1,76%						
1.4.	PERGOLADOS	54.757,20	% Período:		68,64%	17,01%			14,35%						
1.5.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	248.859,51	% Período:	21,70%		9,45%	23,51%	18,73%	26,61%						
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.800,68	% Período:						100,00%						
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

PMv3.0.4

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1052898-23	866359/2018	Prefeitura Municipal de Serrania	Reforma da Praça Cel. Antônio Barbosa	Reforma da Praça Cel. Antônio Barbosa

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/19	2 03/19	3 04/19	4 05/19	5 06/19	6 07/19	7 08/19	8 09/19	9 10/19	10 11/19	11 12/19	12 01/20
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 420.029,32

Período:	%:	20,06%	16,55%	15,61%	17,12%	11,09%	19,57%						
	Repasse:	82.930,40	68.389,79	64.504,14	70.744,95	45.858,76	80.905,29						
	Contrapartida:	1.343,47	1.107,91	1.044,97	1.146,07	742,91	1.310,66						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**84.273,87**	**69.497,70**	**65.549,11**	**71.891,02**	**46.601,67**	**82.215,95**						
Acumulado:	%:	20,06%	36,61%	52,22%	69,33%	80,43%	100,00%						
	Repasse:	82.930,40	151.320,19	215.824,33	286.569,28	332.428,04	413.333,33						
	Contrapartida:	1.343,47	2.451,38	3.496,35	4.642,42	5.385,33	6.695,99						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**84.273,87**	**153.771,57**	**219.320,68**	**291.211,70**	**337.813,37**	**420.029,32**						

Serrania-MG
Local

terça-feira, 21 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Daniel Teixeira
CREA/CAU: 88.325/D
ART/RRT: 4794348

PMv3.0.4