PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG	VALOR DA OBRA: R$ 84.910,91 (reais)	DATA:04/02/2019
OBRA:Reforma do Estádio Municipal Bruno Barbosa da Costa – Pavimentação em blocos de concreto e instalação de SPDA.	LOCAL: R. Cel. Antonio Faustino, nº1189 - Estadio Municipal "Bruno Barbosa da Costa"	PRAZO DA OBRA: 02 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	Físico %	48,11%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	40.846,83	20.423,41	20.423,41				
2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATIMOSFERICA (SPDA)	Físico %	51,89%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	44.064,09	22.032,05	22.032,05				
3		Físico %							
		Financeiro							
4		Físico %							
		Financeiro							
5		Físico %							
		Financeiro							
6		Físico %							
		Financeiro							
7		Físico %							
		Financeiro							
8		Físico %							
		Financeiro							
9		Físico %							
		Financeiro							
10		Físico %							
		Financeiro							
11		Físico %							
		Financeiro							
12		Físico %							
		Financeiro							
13		Físico %							
		Financeiro							
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**50,00%**	**50,00%**				
		Financeiro	**R$ 84.910,91**	**R$ 42.455,46**	**R$ 42.455,46**				

Nara Mª de Oliveira Costa Miguel
Engenheira Civil
CREA 46.293/D-MG

Nara Maria de Oliveira Costa Miguel - Engenheira Civil — 46293/D-MG CREA

Sidney dos Reis Silva Coelho - Engenheiro Eletricista — 65976/D-MG CREA

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
PREFEITO MUNICIPAL
SERRANIA - MG

Observações: