PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania-MG		**VALOR :** R$ 50.347,29		**DATA:** 20/02/2024	
OBRA: Projetos do Loteamento Serra dos Ipês e Distrito Industrial 2		**LOCAL:** Serrania-MG		**PRAZO DO SERVIÇO:** 30 dias	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
1	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E APROVAÇÃO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 50.347,29	R$ 25.173,65	R$ 25.173,65
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	**R$ 50.347,29**	**R$ 25.173,65**	**R$ 25.173,65**

_____

Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D

_____

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.