PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA. Extrato de 2º Termo Aditivo ao contrato nº 124/2023. P. L. n.º 53/2023. T.P. n.º 01/2023. Objeto: execução indireta de obra de engenharia objetivando-se a construção do vestiário do campo society Antônio Bráz no centro esportivo de Serrania/MG, incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, transporte e equipamentos. Empresa: GNA Construtora Eireli, CNPJ n.º 13.536.716/0001-50. Aditiva o valor de R$ 35.765,67 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente a aditivo de valor. O valor total do contato passa a ser R$ 372.395,02 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e dois centavos), modificando a cláusula IV do contrato n.º 124/2024. Serrania, 26 de agosto de 2024. Luiz Gonzaga Ribeiro Neto Prefeito Municipal.