PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG	**VALOR DA OBRA: R$ 388.205,00**	**DATA: 17/11/2025**
OBRA: Infraestrutura Rua Manacá da Serra	**LOCAL: Rua Manacá da Serra - Serrania/MG**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,96%	100,00%					
		Financeiro	3734,53	3.734,53	-	-	-	-	-
2	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	68,24%	40,00%	60,00%				
		Financeiro	264920,12	105.968,05	158.952,07	-	-	-	-
3	SARJETAS E MEIO FIO	Físico %	26,44%	60,00%	40,00%				
		Financeiro	102660,68	61.596,41	41.064,27	-	-	-	-
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Físico %	3,19%		100,00%				
		Financeiro	12388,10	-	12.388,10				
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	0,82%		100,00%				
		Financeiro	3198,51	-	3.198,51				
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	0,34%		100,00%				
		Financeiro	1303,05	-	1.303,05				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**44,13%**	**55,87%**				
		Financeiro	**R$ 388.205,00**	**R$ 171.298,99**	**R$ 216.906,01**				

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240.413/MG

Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno - Prefeita Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.