PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG		**VALOR DA OBRA: R$ 30.104,93**					**DATA:24/04/2024**		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM LOTEAMENTOS		**LOCAL: Loteamento Serra dos Ipês - Serrania/MG**					**PRAZO DA OBRA: 06 meses**		
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1	MÃO DE OBRA	Físico %	100,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro	30104,93	6.020,99	6.020,99	4.515,74	4.515,74	4.515,74	4.515,74
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-	-	-	-
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-	-	-	-
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**
		Financeiro	**R$ 30.104,93**	**R$ 6.020,99**	**R$ 6.020,99**	**R$ 4.515,74**	**R$ 4.515,74**	**R$ 4.515,74**	**R$ 4.515,74**

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.