PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA		**VALOR DO CONVÊNIO: 202.637,30**					**DATA: 09/06/2026**		
OBRA: ILUMINAÇÃO DO CAMPO		**LOCAL: RUA CEL. ANTONIO FAUSTINO, N°1140, BAIRRO:CENTRO, SERRANIA-MG**					**PRAZO DA OBRA: 01 MÊS**		
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,41%	100,00%					
		Financeiro	4.891,33	4.891,33					
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	97,59%	100,00%					
		Financeiro	197.745,97	197.745,97					
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**					
		Financeiro	**R$ 202.637,30**	**R$ 202.637,30**					

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
Data: 12/06/2026 11:22:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRENO BORGES SILVA
Data: 12/06/2026 11:43:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA - ENG. CIVIL CREA 240.413/D-MG - BRENO BORGES SILVA - ENG.CIVIL CREA 238.291/D-MG

ALEXANDRA MARIA DE OLIVEIRA DIAS BUENO

PREFEITA

Observações:

Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não. ,