PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG		**VALOR DA OBRA: R$ 51.830,58**					**DATA:23/07/2021**		
OBRA: Reforma do telhado e locais diversos da Escola Municipal Walter Miguel		**LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 1375 - Centro - Serrania/MG**					**PRAZO DA OBRA: 02 meses**		
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Físico %	0,13%	100,00%					
		Financeiro	65,09	65,09	-				
1.2	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	Físico %	24,25%	100,00%					
		Financeiro	12.567,80	12.567,80	-				
1.3	COBERTURA EM TELHA COLONIAL,ROMANA OU PORTUGUESA.	Físico %	25,35%		100,00%				
		Financeiro	13.141,19	-	13.141,19				
1.4	CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)	Físico %	7,27%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	3.766,80	1.883,40	1.883,40				
1.5	CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)	Físico %	5,73%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	2.967,68	1.483,84	1.483,84				
1.6	ASSENTAMENTO DE CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM ATÉ DUAS ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	Físico %	2,85%		100,00%				
		Financeiro	1.478,50	-	1.478,50				
1.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Físico %	2,72%		100,00%				
		Financeiro	1.411,42	-	1.411,42				
1.8	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Físico %	18,12%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	9.393,48	4.696,74	4.696,74				
1.9	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Físico %	13,58%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	7.038,62	3.519,31	3.519,31				
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**46,72%**	**53,28%**				
		Financeiro	**R$ 51.830,58**	**R$ 24.216,18**	**R$ 27.614,40**				

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/D-MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.