PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG		**VALOR DA OBRA: R$ 202.229,23**					**DATA:09/07/2021**		
OBRA:RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		**LOCAL: Diversas Ruas - Serrania/MG**					**PRAZO DA OBRA: 02 meses**		
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,45%	100,00%					
		Financeiro	905,18	905,18	-	-			
1.2	RUA PEDRO VITAL SIQUEIRA	Físico %	7,84%		100,00%				
		Financeiro	15.855,59	-	15.855,59	-			
1.3	RUA FELIPE MIGUEL	Físico %	22,48%	100,00%					
		Financeiro	45.461,70	45.461,70	-	-			
1.4	RUA JOAQUIM PIRES DE SOUZA/PRAÇA CEL.ANTONIO BARBOSA	Físico %	48,37%	100,00%					
		Financeiro	97.811,76	97.811,76	-	-			-
1.5	RUA ALAÍDE SIQUEIRA MIGUEL	Físico %	12,34%		100,00%				
		Financeiro	24.964,58	-	24.964,58	-			
1.6	RUA PRAÇA MINAS GERAIS	Físico %	8,52%		100,00%				
		Financeiro	17.230,42	-	17.230,42	-	-		
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**71,29%**	**28,71%**				
		Financeiro	**R$ 202.229,23**	**R$ 144.178,64**	**R$ 58.050,59**				

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/D-MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.