CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG
CONTRATADA:
PROJETO: POLICLÍNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 3.843,76	0,30%	%	50,00%									50,00%	100,00%
				G											
				R$	R$1.921,88									R$1.921,88	R$3.843,76
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 11.068,00	0,86%	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				G											
				R$	R$1.106,80	R$1.106,80	R$1.106,80	R$1.106,80	R$1.106,80	R$1.106,80	R$1.106,80	R$1.106,80	R$1.106,80	R$1.106,80	R$11.068,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 19.991,31	1,56%	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				G											
				R$	R$1.999,13	R$1.999,13	R$1.999,13	R$1.999,13	R$1.999,13	R$1.999,13	R$1.999,13	R$1.999,13	R$1.999,13	R$1.999,13	R$19.991,31
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 590,57	0,05%	%	100,00%										100,00%
				G											
				R$	R$590,57										R$590,57
5	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	R$ 118.751,07	9,24%	%	50,00%	50,00%									100,00%
				G											
				R$	R$59.375,54	R$59.375,54									R$118.751,07
6	SUPERESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS / PILARES / LAJES)	R$ 212.897,90	16,57%	%		15,00%	25,00%	30,00%	30,00%						100,00%
				G											
				R$		R$31.934,69	R$53.224,48	R$63.869,37	R$63.869,37						R$212.897,90
7	ALVENARIAS	R$ 112.570,61	8,76%	%			80,00%	10,00%	10,00%						100,00%
				G											
				R$			R$90.056,49	R$11.257,06	R$11.257,06						R$112.570,61
8	ACABAMENTO GROSSO (CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E CONTRAPISO)	R$ 121.245,58	9,43%	%						20,00%	40,00%	25,00%	15,00%		100,00%
				G											
				R$						R$24.249,12	R$48.498,23	R$30.311,40	R$18.186,84		R$121.245,58
9	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R$ 75.330,28	5,86%	%								40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
				G											
				R$								R$30.132,11	R$37.665,14	R$7.533,03	R$75.330,28
10	PINTURA (SELADOR, EMASSAMENTO, TINTA E GESSO)	R$ 75.019,79	5,84%	%								15,00%	45,00%	40,00%	100,00%
				G											
				R$								R$11.252,97	R$33.758,91	R$30.007,92	R$75.019,79
11	FORRO	R$ 5.034,69	0,39%	%					100,00%						100,00%
				G											
				R$					R$5.034,69						R$5.034,69
12	ESQUADRIAS	R$ 103.269,77	8,04%	%							30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
				G											
				R$							R$30.980,93	R$30.980,93	R$41.307,91		R$103.269,77
13	ACESSÓRIOS , LOUÇAS, METAIS E VIDROS	R$ 11.980,82	0,93%	%										100,00%	100,00%
				G											
				R$										R$11.980,82	R$11.980,82
14	PEDRAS (BANCADAS, PEITORIS, SOLEIRAS E DIVERSOS)	R$ 17.779,17	1,38%	%									50,00%	50,00%	100,00%
				G											
				R$									R$8.889,59	R$8.889,59	R$17.779,17
15	TELHAMENTO E COBERTURA	R$ 170.481,57	13,27%	%						60,00%	30,00%	10,00%			100,00%
				G											
				R$						R$102.288,94	R$51.144,47	R$17.048,16			R$170.481,57
16	PAISAGISMO , EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DIVERSOS	R$ 6.800,91	0,53%	%										100,00%	100,00%
				G											
				R$										R$6.800,91	R$6.800,91
17	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 5.044,68	0,39%	%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
				G											
				R$				R$1.008,94	R$1.008,94	R$1.008,94	R$1.008,94	R$1.008,94			R$5.044,68
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 84.294,42	6,56%	%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
				G											
				R$				R$16.858,88	R$16.858,88	R$16.858,88	R$16.858,88	R$16.858,88			R$84.294,42
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 63.018,54	4,90%	%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
				G											
				R$				R$12.603,71	R$12.603,71	R$12.603,71	R$12.603,71	R$12.603,71			R$63.018,54
20	INSTALAÇÕES DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)	R$ 25.358,66	1,97%	%				20,00%		10,00%		30,00%	40,00%		100,00%
				G											
				R$				R$5.071,73		R$2.535,87		R$7.607,60	R$10.143,46		R$25.358,66
21	DRENAGEM	R$ 33.653,01	2,62%	%						10,00%		30,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				G											
				R$						R$3.365,30		R$10.095,90	R$13.461,20	R$6.730,60	R$33.653,01
22	CLIMATIZAÇÃO	R$ 2.640,54	0,21%	%						25,45%	29,55%	20,00%	25,00%		100,00%
				G											
				R$						R$672,02	R$780,28	R$528,11	R$660,14		R$2.640,54
23	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 2.188,23	0,17%	%								30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
				G											
				R$								R$656,47	R$1.094,12	R$437,65	R$2.188,23
24	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 2.245,43	0,17%	%										100,00%	100,00%
				G											
				R$										R$2.245,43	R$2.245,43
TOTAL		**R$1.285.099,31**	**100,00%**	R$	R$64.993,92	R$94.416,15	R$146.386,89	R$113.775,62	R$113.738,58	R$166.688,70	R$164.981,37	R$172.191,10	R$168.273,22	R$79.653,75	R$1.285.099,31
TOTAL ACUMULADO				R$	R$64.993,92	R$159.410,07	R$305.796,96	R$419.572,58	R$533.311,16	R$699.999,86	R$864.981,24	R$1.037.172,34	R$1.205.445,56	R$1.285.099,31	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG
CONTRATADA:
PROJETO: POLICLÍNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL



SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 240413/D-MG