PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG	**VALOR DA OBRA: R$ 220.529,92**	**DATA:20/05/2021**
OBRA: QUADRA DE VOLEIBOL DE AREIA NO POLIESPORTIVO	**LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 1519 - Centro - Serrania/MG**	**PRAZO DA OBRA: 03 meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,55%	100,00%					
		Financeiro	7.828,97	7.828,97	-	-			
2	DRENAGEM	Físico %	5,17%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	11.395,80	5.697,90	5.697,90	-			
3	QUADRA DE AREIA	Físico %	14,81%		40,00%	60,00%			
		Financeiro	32.654,21	-	13.061,69	19.592,53			
4	MURETAS E ARQUIBANCADA	Físico %	31,37%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	69.179,02	34.589,51	34.589,51	-			
5	ALAMBRADO E GUARDA CORPO	Físico %	31,38%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	69.212,63	-	34.606,32	34.606,32			
6	ELÉTRICO	Físico %	8,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
		Financeiro	17.635,22	3.527,04	7.054,09	7.054,09			
7	SPDA	Físico %	4,26%			100,00%			
		Financeiro	9.396,47	-	-	9.396,47			
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,46%			100,00%			
		Financeiro	3.227,60	-	-	3.227,60			
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**23,42%**	**43,08%**	**33,50%**			
		Financeiro	**R$ 220.529,92**	**R$ 51.643,42**	**R$ 95.009,50**	**R$ 73.877,00**			

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/D-MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.