PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG	**VALOR DA OBRA: R$ 398.000,01**	**DATA: 05/08/2026**
OBRA: Infraestrutura Rua Jequitiba	**LOCAL: Rua Jequitiba - Serrania/MG**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,72%	100,00%					
		Financeiro	2865,99	2.865,99	-	-	-	-	-
2	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	69,34%	40,00%	60,00%				
		Financeiro	275970,55	110.388,22	165.582,33	-	-	-	-
3	SARJETAS E MEIO FIO	Físico %	23,67%	60,00%	40,00%				
		Financeiro	94213,32	56.527,99	37.685,33	-	-	-	-
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Físico %	4,91%		100,00%				
		Financeiro	19540,22	-	19.540,22				
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	0,96%		100,00%				
		Financeiro	3838,33	-	3.838,33				
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	0,39%		100,00%				
		Financeiro	1571,59	-	1.571,59				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**42,66%**	**57,34%**				
		Financeiro	**R$ 398.000,01**	**R$ 169.782,21**	**R$ 228.217,80**				

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240.413/MG

Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno - Prefeita Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.