Prefeitura do Município *de Serrania*

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

CEP: 37143-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA - CONJUNTO LÚDICO	**VALOR TOTAL: R$161.240,63**	**DATA: 16/04/2019**
#REF!	**161240,63**	

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
#REF!	#REF!	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		R$ 161.240,63	R$ 64.496,25	R$ 48.372,19	R$ 48.372,19	R$ 161.240,63
TOTAL		100,00%	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**100,00%**
		R$ 161.240,63	**R$ 64.496,25**	**R$ 48.372,19**	**R$ 48.372,19**	**R$ 161.240,63**

RT: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88.325/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
Prefeito Municipal de Serrania