PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA. Extrato de 1º Termo Aditivo ao contrato nº 0254/2023. P. L. n.º 159/2023. T.P. n.º 03/2023. Objeto: execução indireta de obra de engenharia objetivando-se a construção da sala de vacinas no PSF-1 em Serrania/MG, incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra. Empresa: GNA Construtora Eireli, CNPJ n.º 13.536.716/0001-50. Prorroga a vigência do Contrato em epígrafe para o dia 09 de Novembro de 2025, modificando a Cláusula "sexta" do Contrato em tela. Serrania, 06 de novembro de 2024. Luiz Gonzaga Ribeiro Neto Prefeito Municipal.