PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA	**VALOR DO CONVÊNIO: 255.836,72**	**DATA: 28/09//2026**
OBRA: RAMPA ESCOLA ACEIR MIGUEL	**LOCAL: RUA PLINIO COUTINHO, N°60, BAIRRO:CENTRO, SERRANIA-MG**	**PRAZO DA OBRA: 03 MÊS**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,60%	34,00%	33,00%	33,00%			
		Financeiro	9.220,72	3.135,04	3.042,84	3.042,84			
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,63%	100,00%					
		Financeiro	6.723,11	6.723,11					
1.3	FUNDAÇÃO - ESTACAS	Físico %	3,26%	100,00%					
		Financeiro	8.338,72	8.338,72					
1.4	FUNDAÇÃO - BLOCOS	Físico %	5,05%	100,00%					
		Financeiro	12.918,17	12.918,17					
1.5	FUNDAÇÃO - VIGAS DA BASE	Físico %	4,29%	100,00%					
		Financeiro	10.981,24	10.981,24					
1.6	VIGAS	Físico %	4,63%		100,00%				
		Financeiro	11.854,16		11.854,16				
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,91%	70,00%	30,00%				
		Financeiro	2.322,32	1.625,63	696,70				
1.8	SUPRAESTRUTURA - PILARES	Físico %	3,74%		100,00%				
		Financeiro	9.568,46		9.568,46				
1.9	SUPRAESTRUTURA - LAJES	Físico %	2,79%		100,00%				
		Financeiro	7.142,05		7.142,05				
1.10	CHÃO DA RAMPA	Físico %	6,08%		100,00%				
		Financeiro	15.544,47		15.544,47				
1.11	ALVENARIA	Físico %	24,57%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	62.859,06		31.429,53	31.429,53			
1.12	ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA	Físico %	31,47%		30,00%	70,00%			
		Financeiro	80.515,68		24.154,70	56.360,98			
1.13	PINTURA	Físico %	3,06%			100,00%			
		Financeiro	7.817,15			7.817,15			
1.14	HIDRAULICO	Físico %	0,56%		100,00%				
		Financeiro	1.442,43		1.442,43				
1.15	ELÉTRICO	Físico %	3,36%		30,00%	70,00%			
		Financeiro	8.588,98		2.576,69	6.012,29			
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**17,09%**	**42,00%**	**40,91%**			
		Financeiro	**R$ 255.836,72**	**R$ 43.721,91**	**R$ 107.452,03**	**R$ 104.662,78**			

Observações:

Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não. ,

SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA - ENG. CIVIL CREA 240.413/D-MG -

ALEXANDRA MARIA DE OLIVEIRA DIAS BUENO

PREFEITA