PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA	**FOLHA Nº: ÚNICA**
OBRA: REFORMA DAS CALÇADAS DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO BARBOSA	**DATA: 16/02/2021**
LOCAL: PRAÇA CORONEL ANTÔNIO BARBOSA, SERRANIA	

VALOR DA OBRA	**R$36.202,56**	**PRAZO DA OBRA**	**1 MÊS**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	FÍSICO	0,86%	100%					
		FINANCEIRO	R$312,23	R$312,23					
2	**DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE**	FÍSICO	13,64%	100%					
		FINANCEIRO	R$4.938,41	R$4.938,41					
3	**COLOCAÇÃO DO NOVO PISO**	FÍSICO	79,75%	100%					
		FINANCEIRO	R$28.873,31	R$28.873,31					
4	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	FÍSICO	5,74%	100%					
		FINANCEIRO	R$2.078,61	R$2.078,61					
5		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
6		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
7		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
8		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
9		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
10		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
TOTAL		FÍSICO	100,00%	100,00%					
		FINANCEIRO	R$36.202,56	R$36.202,56					

EDUARDO COSTA GRANATO
Engenheiro Civil
CREA-MG 211.706/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto