PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA	**FOLHA Nº: ÚNICA**
OBRA: Construção do Centro de Epidemiologia de Serrania	**18/11/2021**
LOCAL: Rua Felipe Miguel, 366	

VALOR DA OBRA	**R$80.413,04**	**PRAZO DA OBRA**	**4 MESES**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	2,40%	100%					
		FINANCEIRO	R$1.932,85	R$1.932,85					
2	ESTRUTURA	FÍSICO	43,71%	50%	50%				
		FINANCEIRO	R$35.148,41	R$17.574,21	R$17.574,21				
3	ALVENARIA	FÍSICO	41,01%		50%	50%			
		FINANCEIRO	R$32.978,34		R$16.489,17	R$16.489,17			
4	PISOS	FÍSICO	2,76%		50%	50%			
		FINANCEIRO	R$2.222,35		R$1.111,18	R$1.111,18			
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO	3,54%			50%	50%		
		FINANCEIRO	R$2.849,57			R$1.424,78	R$1.424,78		
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FÍSICO	1,83%			50%	50%		
		FINANCEIRO	R$1.468,73			R$734,37	R$734,37		
7	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	FÍSICO	3,70%			50%	50%		
		FINANCEIRO	R$2.974,82			R$1.487,41	R$1.487,41		
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO	1,04%				100%		
		FINANCEIRO	R$837,98				R$837,98		
9		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
10		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
TOTAL		FÍSICO	100,00%	24,26%	43,74%	26,42%	5,58%		
		FINANCEIRO	R$80.413,04	R$19.507,05	R$35.174,55	R$21.246,90	R$4.484,54		

EDUARDO COSTA GRANATO
Engenheiro Civil
CREA-MG 211.706/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto