PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG		**VALOR DA OBRA: R$ 23.870,00**					**DATA:24/04/2024**		
OBRA: Postes - Poliesportivo		**LOCAL: Loteamento Serra dos Ipês - Serrania/MG**					**PRAZO DA OBRA: 01 meses**		
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1	POSTES	Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	23870,00	23.870,00	-	-	-	-	-
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-	-	-	-
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-	-	-	-
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**					
		Financeiro	**R$ 23.870,00**	**R$ 23.870,00**					

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.