CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : ESCOLA ACEIR MIGUEL MOREIRA — **06/11/2019**

LOCAL: SERRANIA — **prazo : 04meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	**0,52%**	**100,00%**					
			Financeiro	R$ 1.360,80	R$ 1.360,80					
2		INFRAESTRUTURA	Físico %	**1,23%**	**100,00%**					
			Financeiro	R$ 3.257,62	R$ 3.257,62					
3		SUPERESTRUTURA	Físico %	**2,17%**	**100,00%**					
			Financeiro	R$ 5.731,75	R$ 5.731,75					
4		ALVENARIA	Físico %	**6,02%**	**70,00%**		30,00%			
			Financeiro	R$ 15.886,75	R$ 11.120,73		R$ 4.766,03			
5		COBERTURA	Físico %	**18,27%**		50,00%	50,00%			
			Financeiro	R$ 48.249,64		R$ 24.124,82	R$ 24.124,82			
6		PISOS	Físico %	**3,34%**		100,00%				
			Financeiro	R$ 8.808,07		R$ 8.808,07				
7		JANELAS	Físico %	**0,13%**		100,00%				
			Financeiro	R$ 350,29		R$ 350,29				
8		PINTURA	Físico %	**4,53%**			50,00%	50,00%		
			Financeiro	R$ 11.967,94			R$ 5.983,97	R$ 5.983,97		
9		DIVERSOS	Físico %	**42,33%**	**20,00%**	30,00%	20,00%	30,00%		
			Financeiro	R$ 111.781,12	R$ 22.356,22	R$ 33.534,34	R$ 22.356,22	R$ 33.534,34		
10		INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	**21,46%**	**10,00%**	20,00%	50,00%	20,00%		
			Financeiro	R$ 56.681,50	R$ 5.668,15	R$ 11.336,30	R$ 28.340,75	R$ 11.336,30		
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**18,74%**	**29,60%**	**32,40%**	**19,26%**		
			Financeiro	**R$ 264.075,48**	**R$ 49.495,27**	**R$ 78.153,82**	**R$ 85.571,79**	**R$ 50.854,61**		

Ana Maria Figueira Barboni

49.039/D
CREA-MG

Carimbo e assinatura do prefeito

Observações: