PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA. Extrato de 1º Termo Aditivo ao contrato nº 0194/2022. P. L. n.º 99/2022. T.P. n.º 06/2022. Objeto: execução indireta de obra de engenharia objetivando-se a construção de nova praça no parque das nações em Serrania/MG**.** Empresa: GNA Construtora Eireli, CNPJ n.º 13.536.716/0001-50. Prorroga a vigência do Contrato em epígrafe para o dia 31 de Dezembro de 2023, modificando a cláusula "VI" do Contrato em tela. Aditiva o valor de R$ 13.266.89 (treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), referente ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aditiva o valor de R$ 17.790,86 (dezessete mil, setecentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), referente a aditivo da obra. O valor total do contrato passa a ser R$ 427.303,72 (quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e três reais e setenta e dois centavos), modificando a cláusula IV, do contrato n.º 0194/2022. Serrania, 29 de junho de 2023. Luiz Gonzaga Ribeiro Neto Prefeito Municipal.