CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1076850-93	912002/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRAN	RECAPEAMENTO ASFPALTICO EM DIVERSAS RUAS	RECAPEAMENTO ASFPALTICO EM DIVERSAS RUAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	**248.410,23**	% Período:	72,33%	27,67%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.103,13	% Período:	100,00%										
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	244.030,37	% Período:	73,18%	26,82%									
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA(Faixa de pedestre, linha	3.276,73	% Período:		100,00%									

Total: R$ 248.410,23

Período:	%:	72,33%	27,67%										
	Repasse:	172.774,20	66.081,80										
	Contrapartida:	6.910,96	2.643,27										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**179.685,16**	**68.725,07**										
Acumulado:	%:	72,33%	100,00%										
	Repasse:	172.774,20	238.856,00										
	Contrapartida:	6.910,96	9.554,23										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**179.685,16**	**248.410,23**										

SERRANIA - MG
Local

terça-feira, 31 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
CREA/CAU: 240413/D-MG
ART/RRT:

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSIC e Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
1076850-93	912002/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRAN	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 03/19
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	**248.410,23**	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.103,13	% Período:	
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	244.030,37	% Período:	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA(Faixa de pedestre, linha	3.276,73	% Período:	

Total: R$ 248.410,23

Período:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
Acumulado:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	

SERRANIA - MG
Local

terça-feira, 31 de maio de 2022
Data