PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG		VALOR DA OBRA: R$ 308.691,85					DATA:21/08/2023		
OBRA: Infraestrutura Rua Óleos da Boa Vista		LOCAL: Rua Óleos da Boa Vista - Serrania/MG					PRAZO DA OBRA: 02 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,59%	100,00%					
		Financeiro	1814,02	1.814,02	-	-	-	-	-
2	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	56,71%	1,80%	98,20%				
		Financeiro	175049,79	3.150,90	171.898,90	-	-	-	-
3	SARJETAS E MEIO FIO	Físico %	11,33%	100,00%					
		Financeiro	34977,68	34.977,68	-	-	-	-	-
4	DRENAGEM	Físico %	19,70%	100,00%					
		Financeiro	60798,77	60.798,77	-				
5	ESGOTO SANITÁRIO	Físico %	11,16%	100,00%					
		Financeiro	34439,38	34.439,38	-				
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	0,52%		100,00%				
		Financeiro	1612,21	-	1.612,21				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
TOTAL		Físico %	100,00%	43,79%	56,21%				
		Financeiro	R$ 308.691,85	R$ 135.180,75	R$ 173.511,10				

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/MG

Samir Abdala Neder Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 240413/D-MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
PREFEITO MUNICIPAL
SERRANIA - MG

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.