PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG	**VALOR DA OBRA: R$ 69.467,01**	**DATA:18/08/2022**
OBRA: ESTRUTURA METÁLICA E ACM DO SETOR DE EDUCAÇÃO	**LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 799 - Centro - Serrania/MG**	**PRAZO DA OBRA: 01 meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ESTRUTURA METALICA E ACM SETOR DE EDUCAÇÃO	Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	69.467,01	69.467,01	-	-			
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-			
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-			
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-			
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-			
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-			
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-			
		Físico %							
		Financeiro		-	-	-			
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**					
		Financeiro	**R$ 69.467,01**	**R$ 69.467,01**					

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/D-MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.