GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional - SECIR
Superintendência de Habitação e Infraestrutura - SHIU / Diretoria de Infraestrutura Urbana - DIU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 138.095,55**	**DATA: 06/2019**
OBRA: Recapeamento asfáltico de vias públicas	**LOCAL: Rua Milton dos Reis Souto, Rua Edvard Giovanini, Rua Lucas Moreira de Castilho e Rua Durval Miguel**	**PRAZO DA OBRA: 2 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,99%**	**100,00%**					
			Financeiro	R$ 1.363,28	R$ 1.363,28					
2	OBR-001	DRENAGEM SUPERFICIAL - SARJETAS	Físico %	**29,80%**	**50,00%**	**50,00%**				
			Financeiro	R$ 41.147,05	R$ 20.573,53	R$ 20.573,53				
3	OBR-001	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Físico %	**67,46%**	**50,00%**	**50,00%**				
			Financeiro	R$ 93.164,71	R$ 46.582,36	R$ 46.582,36				
4	OBR-001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	**1,37%**		**100,00%**				
			Financeiro	R$ 1.889,83		R$ 1.889,83				
5	RO-0001	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	**0,38%**	**50,00%**	**50,00%**				
			Financeiro	R$ 530,68	R$ 265,34	R$ 265,34				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**49,81%**	**50,19%**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
			Financeiro	**R$ 138.095,55**	**R$ 68.784,50**	**R$ 69.311,05**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**

Engenheiro Responsável: ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI

49039 D / MG
CREA

Carimbo e assinatura do prefeito(a)

Observações: