PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

OBRA: CALÇAMENTO DE VIA URBANA EM BLOQUETE SEXTAVADO **VALOR: R$ 183.128,87** **DATA: 15/09/2021**

LOCAL: RUA CORONEL ANTÔNIO FAUSTINO - CENTRO - SERRANIA / MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	0,77%	100,00%				
		R$ 1.401,73	R$ 1.401,73				
3	OBRAS VIÁRIAS	85,06%	50,00%	50,00%			
		R$ 155.766,31	R$ 77.883,16	R$ 77.883,16			
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	12,14%	50,00%	50,00%			
		R$ 22.233,48	R$ 11.116,74	R$ 11.116,74			
5	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2,04%	50,00%	50,00%			
		R$ 3.727,35	R$ 1.863,68	R$ 1.863,68			
TOTAL		**100,00%**	**50,38%**	**49,62%**			
		R$ 183.128,87	**R$ 92.265,30**	**R$ 90.863,57**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 183.128,87**

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI:41995449687

Assinado de forma digital por ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI:41995449687
Dados: 2021.09.16 15:22:18 -03'00'

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI

Engenheira civil - CREA 49.039/D - ART 5925218

LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO:88925420600

Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO:88925420600
Dados: 2021.09.16 17:33:13 -03'00'

LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO

Prefeito Municipal de Serrania