PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PRAÇA DAS NAÇÕES				**VALOR TOTAL: 396.245,97**	**PRAZO DA OBRA: 3 MESES**	
LOCAL: Rua Felipe Miguel - Parque das Nações- Serrania/MG				**DATA: 01/06/2022**		
ITEM	**OBRA**	**FÍSICO / FINANCEIRO**	**TOTAL**	**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	3.928,84	R$ 3.928,84		
2	**INFRAESTRUTURA**	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	105.940,87	R$ 105.940,87		
3	**SUPERESTRUTURA**	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	108.893,82		R$ 108.893,82	
4	**CANTEIROS**	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	9.602,18		R$ 9.602,18	
5	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%
		Financeiro	1.133,65		R$ 566,83	R$ 566,83
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	17.527,82		R$ 17.527,82	
7	**PINTURA**	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	17.124,55			R$ 17.124,55
8	**PERGOLADO**	Físico %	100,00%	29,00%	18,00%	53,00%
		Financeiro	26.904,77	R$ 7.802,38	R$ 4.842,86	R$ 14.259,53
9	**PISO**	Físico %	100,00%		30,00%	70,00%
		Financeiro	97.972,86		R$ 29.391,86	R$ 68.581,00
10	**RAMPAS**	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	2.829,72			2.829,72
11	**RAMPAS**	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	3.651,87			R$ 3.651,87
TOTAL		Físico %	**100,00%**	**29,70%**	**43,11%**	**27,01%**
		Financeiro	**396.245,97**	**117.672,09**	**170.825,36**	**107.013,49**
TOTAL ACUMULADO		**Físico %**	**100,00%**	**29,70%**	**72,81%**	**100,00%**
		Financeiro	**396.245,97**	**R$ 117.672,09**	**R$ 288.497,46**	**R$ 396.245,97**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO
CREA SP 5040445752/D MG