PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG	**VALOR DA OBRA: R$ 390.000,08**	**DATA: 19/07/2024**
OBRA: Infraestrutura Rua Óleos da Boa Vista 02	**LOCAL: Rua Óleos da Boa Vista - Serrania/MG**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,59%	100,00%					
		Financeiro	2301,72	2.301,72	-	-	-	-	-
2	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	67,08%	40,00%	60,00%				
		Financeiro	261594,84	104.637,94	156.956,90	-	-	-	-
3	SARJETAS E MEIO FIO	Físico %	27,64%	80,00%	20,00%				
		Financeiro	107780,22	86.224,18	21.556,04	-	-	-	-
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Físico %	3,59%		100,00%				
		Financeiro	14012,16	-	14.012,16				
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	0,88%		100,00%				
		Financeiro	3442,44	-	3.442,44				
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	0,22%		100,00%				
		Financeiro	868,70	-	868,70				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
		Físico %							
		Financeiro		-	-				
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**49,53%**	**50,47%**				
		Financeiro	**R$ 390.000,08**	**R$ 193.163,83**	**R$ 196.836,25**				

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.