PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG	**VALOR DA OBRA: R$ 310.242,47**	**DATA:23/03/2022**
OBRA: EXECUÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS EM DIVERSAS RUAS	**LOCAL: Diversas Ruas - Serrania/MG**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.1	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA CEDRO	Físico %	29,47%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	91.441,93	45.720,97	45.720,97	-			
1.2	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA JOÃO BATISTA DA CUNHA FILHO	Físico %	7,36%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	22.826,86	11.413,43	11.413,43	-			
1.3	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA EXPEDICIONÁRIOS	Físico %	4,34%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	13.463,66	6.731,83	6.731,83	-			
1.4	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA FELIPE MIGUEL	Físico %	29,87%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	92.662,44	46.331,22	46.331,22	-			-
1.5	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA DURVAL MIGUEL	Físico %	1,14%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	3.547,78	1.773,89	1.773,89	-			
1.6	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA DAS ACÁCIAS	Físico %	19,90%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	61.726,81	30.863,41	30.863,41	-	-		
1.7	EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO RUA ALFREDO WESTIN	Físico %	7,92%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	24.572,99	12.286,50	12.286,50	-	-		
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**50,00%**	**50,00%**				
		Financeiro	**R$ 310.242,47**	**R$ 155.121,24**	**R$ 155.121,24**				

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/D-MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.