# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO**

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Serrania -MG** | **VALOR DA OBRA: R$ 553.654,76** | **DATA:23/06/2021** |
| **OBRA: Reforma Setor de Educação** | **LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 799 - Centro - Serrania/MG** | **PRAZO DA OBRA: 06 meses** |

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0,24% | 100,00% | | | | | |
| | | Financeiro | 1.349,69 | 1.349,69 | - | - | | | |
| 1.2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS - AMPLIAÇÃO | Físico % | 7,58% | 50,00% | 40,00% | 10,00% | | | |
| | | Financeiro | 41.947,44 | 20.973,72 | 16.778,98 | 4.194,74 | | | |
| 1.3 | ALVENARIA AMPLIAÇÃO | Físico % | 5,68% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | | | |
| | | Financeiro | 31.462,04 | 9.438,61 | 12.584,82 | 9.438,61 | | | |
| 1.4 | PINTURA AMPLIAÇÃO | Físico % | 0,94% | | | | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 5.213,06 | - | - | - | | | 5.213,06 |
| 1.5 | TELHADO / COBERTURA | Físico % | 26,97% | | 90,00% | 10,00% | | | |
| | | Financeiro | 149.328,84 | - | 134.395,96 | 14.932,88 | | | |
| 1.6 | FORRO DE GESSO | Físico % | 4,46% | | | | 100,00% | | |
| | | Financeiro | 24.709,99 | - | - | - | 24.709,99 | | |
| 1.7 | ELÉTRICO | Físico % | 4,45% | | 60,00% | | 40,00% | | |
| | | Financeiro | 24.625,76 | - | 14.775,46 | - | 9.850,31 | | |
| 1.8 | JANELA AMPLIAÇÃO | Físico % | 1,28% | | | | | 100,00% | |
| | | Financeiro | 7.089,48 | - | - | - | | 7.089,48 | |
| 1.9 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES SETOR | Físico % | 3,27% | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | Financeiro | 18.100,73 | 9.050,36 | 9.050,36 | - | | | |
| 1.10 | AMPLIAÇÃO DO PALCO E RAMPA/ FECHAMENTO | Físico % | 0,85% | | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | Financeiro | 4.678,40 | - | 2.339,20 | 2.339,20 | | | |
| 1.11 | CHAPISCO E REBOCO SETOR | Físico % | 7,33% | | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | Financeiro | 40.566,07 | - | - | - | 20.283,03 | 20.283,03 | |
| 1.12 | BANHEIROS DA FRENTE | Físico % | 2,26% | | 10,00% | | | 90,00% | |
| | | Financeiro | 12.497,91 | - | 1.249,79 | - | | 11.248,12 | |
| 1.13 | PINTURA | Físico % | 2,71% | | | | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 15.002,50 | - | - | - | | | 15.002,50 |
| 1.14 | JANELAS | Físico % | 4,40% | | | | | 100,00% | |
| | | Financeiro | 24.375,37 | - | - | - | | 24.375,37 | |
| 1.15 | PORTAS | Físico % | 3,79% | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | Financeiro | 21.007,38 | - | - | - | | 10.503,69 | 10.503,69 |
| 1.16 | PISO | Físico % | 8,94% | | | | | 100,00% | |
| | | Financeiro | 49.485,61 | - | - | - | | 49.485,61 | |
| 1.17 | CORREDOR LADO DIREITO | Físico % | 7,63% | 20,00% | | | 30,00% | | 50,00% |
| | | Financeiro | 42.258,38 | 8.451,68 | - | - | 12.677,52 | | 21.129,19 |
| 1.18 | CORREDOR ESCADARIA | Físico % | 1,13% | 10,00% | 40,00% | | | | 50,00% |
| | | Financeiro | 6.260,55 | 626,06 | 2.504,22 | - | | | 3.130,28 |
| 1.19 | PARTE FRONTAL SETOR | Físico % | 3,91% | 20,00% | | | 30,00% | | 50,00% |
| | | Financeiro | 21.656,13 | 4.331,23 | - | - | 6.496,84 | | 10.828,06 |
| 1.20 | LOUÇAS,METAIS E ACESSORIOS | Físico % | 2,17% | | 10,00% | 10,00% | | 80,00% | |
| | | Financeiro | 12.039,42 | - | 1.203,94 | 1.203,94 | | 9.631,53 | |
| **TOTAL** | | **Físico %** | **100,00%** | **9,79%** | **35,20%** | **5,80%** | **13,37%** | **23,95%** | **11,89%** |
| | | **Financeiro** | **R$ 553.654,76** | **R$ 54.221,35** | **R$ 194.882,73** | **R$ 32.109,39** | **R$ 74.017,68** | **R$ 132.616,83** | **R$ 65.806,79** |

Samir Abdala Neder Ferreira - Eng. Civil - CREA 240413/D-MG

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal

**Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.**