CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
CONTRATO Nº 0502.996-	0	MUNICIPIO DE SERRANIA	OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRAN	OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRANIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/22	2 04/22	3 05/22	4 06/22	5 07/22	6 08/22	7 09/22	8 10/22	9 11/22	10 12/22	11 01/23	12 02/23
1.	**OBRAS DE QUALIIFICAÇÃO VIÁRIA NO MU**	**4.576.909,14**	% Período:	23,70%	20,11%	16,68%	13,58%	11,44%	14,49%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.814,28	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	75.938,54	% Período:	17,00%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,00%						
				17,00%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,00%						
1.3.	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	3.033.242,48	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
				20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.4.	URBANIZAÇÃO	209.094,66	% Período:	7,00%	8,00%	23,00%	25,00%	21,00%	16,00%						
				7,00%	8,00%	23,00%	25,00%	21,00%	16,00%						
1.5.	MURO DE GABIÃO	41.198,38	% Período:			15,00%	30,00%	30,00%	25,00%						
						15,00%	30,00%	30,00%	25,00%						
1.6.	PONTE	363.664,13	% Período:	60,00%	40,00%										
				60,00%	40,00%										
1.7.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	297.485,47	% Período:		35,00%	35,00%	30,00%								
					35,00%	35,00%	30,00%								
1.8.	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	458.471,20	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
				40,00%	30,00%	30,00%									
2.	**EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚI**	**1.050.880,49**	% Período:					50,00%	50,00%						
				40,00%	30,00%	30,00%									
2.1.	EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚE	1.050.880,49	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						

Total: R$ 5.627.789,63

Período:	%:	19,27%	16,35%	13,57%	11,04%	18,64%	21,12%							
	Repasse:	865.901,68	734.653,27	609.457,59	496.056,59	837.591,82	948.975,67							
	Contrapartida:	218.787,09	185.624,60	153.991,45	125.338,45	211.634,05	239.777,37							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**1.084.688,77**	**920.277,87**	**763.449,04**	**621.395,05**	**1.049.225,87**	**1.188.753,03**							
Acumulado:	%:	19,27%	35,63%	49,19%	60,23%	78,88%	100,00%							
	Repasse:	865.901,68	1.600.554,95	2.210.012,54	2.706.069,13	3.543.660,95	4.492.636,62							
	Contrapartida:	218.787,09	404.411,69	558.403,14	683.741,59	895.375,64	1.135.153,01							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**1.084.688,77**	**2.004.966,64**	**2.768.415,68**	**3.389.810,73**	**4.439.036,60**	**5.627.789,63**							

SERRANIA/MG
Local

terça-feira, 8 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA
CREA/CAU: 239.787/D-MG
ART/RRT: MG20210339009