PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA	**FOLHA Nº: ÚNICA**
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ATUAL DO CRAS	**20/09/2021**
LOCAL: RUA DOS MOREIRA, Nº 20, VALE DOS MOREIRA, SERRANIA-MG	

VALOR DA OBRA	**R$29.882,32**	**PRAZO DA OBRA**	**2 MESES**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	**PISO**	FÍSICO	47,91%	50%	50%				
		FINANCEIRO	R$14.316,81	R$7.158,41	R$7.158,41				
2	**PAREDES**	FÍSICO	20,20%	100%	0%				
		FINANCEIRO	R$6.036,61	R$6.036,61	R$0,00				
3	**ÁGUAS PLUVIAIS**	FÍSICO	20,81%	0%	100%				
		FINANCEIRO	R$6.217,50	R$0,00	R$6.217,50				
4	**RAMPA DE ACESSO A DEFICIENTES**	FÍSICO	8,36%	100%	0%				
		FINANCEIRO	R$2.498,19	R$2.498,19	R$0,00				
5	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	FÍSICO	2,72%	0%	100%				
		FINANCEIRO	R$813,21	R$0,00	R$813,21				
6		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
7		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
8		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
9		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
10		FÍSICO							
		FINANCEIRO							
TOTAL		FÍSICO	100,00%	52,52%	47,48%				
		FINANCEIRO	R$29.882,32	R$15.693,20	R$14.189,12				

EDUARDO COSTA GRANATO
Engenheiro Civil
CREA-MG 211.706/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto