CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
01065528-47	0344072019	Prefeitura Municipal de Serrania	Centro de Convivência	Construção do Centro de Convivência

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/21	2 06/21	3 07/21	4 08/21	5 09/21	6 10/21	7 11/21	8 12/21	9 01/22	10 02/22	11 03/22	12 04/22
1.	**CENTRO DE CONVIVENCIA E CULTURA**	**617.566,48**	% Período:	9,92%	27,95%	20,89%	20,12%	12,13%	9,00%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.453,33	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES (BLOCOS E BALDRAME)	47.808,19	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAS - PILARES	29.426,15	% Período:		100,00%										
1.4.	ESTRUTURA - VIGAS	54.338,73	% Período:		100,00%										
1.5.	ESTRUTURAS - LAJES	28.322,98	% Período:		100,00%										
1.6.	ALVENARIA E DIVISÕES	60.567,73	% Período:		90,22%			9,78%							
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ALIM	517,83	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESG(	9.634,82	% Período:			100,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUV	1.979,26	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VENT	731,54	% Período:			100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA	4.873,07	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.012,50	% Período:		16,27%		63,30%		20,43%						
1.13.	ESQUADRIAS	61.679,39	% Período:				16,20%	83,80%							
1.14.	PISOS E REVESTIMENTOS	104.513,41	% Período:				75,66%	16,58%	7,76%						
1.15.	PINTURA	18.579,67	% Período:						100,00%						
1.16.	COBERTURA E ESTRUTURA METALICA	111.252,18	% Período:			100,00%									
1.17.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	19.236,53	% Período:						100,00%						
1.18.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAI	12.377,30	% Período:				100,00%								
1.19.	SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA C	2.261,87	% Período:						100,00%						

Total: R$ 617.566,48

Período:	%:	9,92%	27,95%	20,89%	20,12%	12,13%	9,00%						
	Repasse:	49.599,13	139.733,48	104.433,05	100.585,07	60.672,95	44.976,32						
	Contrapartida:	11.662,39	32.855,95	24.555,65	23.650,86	14.266,21	10.575,42						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**61.261,52**	**172.589,43**	**128.988,70**	**124.235,93**	**74.939,16**	**55.551,74**						
	%:	9,92%	37,87%	58,75%	78,87%	91,00%	100,00%						
	Repasse:	49.599,13	189.332,61	293.765,66	394.350,73	455.023,68	500.000,00						

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
01065528-47	0344072019	Prefeitura Municipal de Serrania	Centro de Convivência	Construção do Centro de Convivência

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/21	2 06/21	3 07/21	4 08/21	5 09/21	6 10/21	7 11/21	8 12/21	9 01/22	10 02/22	11 03/22	12 04/22
	Acumulado:		Contrapartida:	11.662,39	44.518,34	69.073,99	92.724,85	106.991,06	117.566,48						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	**61.261,52**	**233.850,95**	**362.839,65**	**487.075,58**	**562.014,74**	**617.566,48**						

Serrania
Local

quarta-feira, 24 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Daniel Teixeira
CREA/CAU: 88.325/D
ART/RRT: 5470533