Prefeitura do Municipio de Serrania
Departamento Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos
CEP: 37.143-000 - Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 154.159,93**	**DATA: 03/2020**
OBRA: Recapeamento asfáltico de vias públicas	**LOCAL: Rua Milton dos Reis Souto, Rua Edvard Giovanini, Rua Lucas Moreira de Castilho e Rua Durval Miguel**	**PRAZO DA OBRA: 2 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,88%**	**100,00%**					
			Financeiro	R$ 1.363,94	R$ 1.363,94					
2	OBR-001	DRENAGEM SUPERFICIAL - SARJETAS	Físico %	**30,32%**	**50,00%**	**50,00%**				
			Financeiro	R$ 46.747,37	R$ 23.373,69	R$ 23.373,69				
3	OBR-001	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Físico %	**67,21%**	**50,00%**	**50,00%**				
			Financeiro	R$ 103.611,93	R$ 51.805,97	R$ 51.805,97				
4	OBR-001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	**1,23%**		**100,00%**				
			Financeiro	R$ 1.899,34		R$ 1.899,34				
5	RO-0001	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	**0,35%**	**50,00%**	**50,00%**				
			Financeiro	R$ 537,35	R$ 268,68	R$ 268,68				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**49,83%**	**50,17%**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
			Financeiro	**R$ 154.159,93**	**R$ 76.812,27**	**R$ 77.347,67**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**

Engenheiro Responsável: ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI

49039 D / MG
CREA

Carimbo e assinatura do prefeito(a)

Observações: